



Vorstandssitzung vom 09.11.2011

Anwesend: Hans Kleinstein, Gemeindepräsident
Ludwig Jenal, Vorstandsmitglied
Werner Heis, Gemeinderatspräsident, Stellvertreter

Entschuldigt: Arno Jäger, Vizepräsident

- **Tourismusprojekte 2011 und 2012**

Der Gemeindevorstand genehmigt das Layout für das Märchenbuch für den Märchenweg.

Weiter liegt von der pronatour GmbH die Kostenaufstellung der Projekte für die Jahre 2011 und 2012 vor:

Die Projekte sind definiert, es gibt einzelne Verschiebungen, welche von der Kommission Tourismusprojekte bereits besprochen wurden.

Die 1. Etappe des Talwanderweges (Samnaun – Ravaisch) wird aus zeitlichen Gründen (Abwicklung und Lieferschwierigkeiten) auf 2012 verschoben.

Beim Winterkinderland Musella wird dafür wie in der Tourismuskommission besprochen, dass ganze Projekt mit Ausnahme des Begrüssungsbogens im 2011 ausgeführt. Somit fällt im 2012 nur noch der Ausbauteil Kinderland Pragrond und Silvretta-Arena an.

Da die Kommission Tourismusprojekte bereits entschieden hat, dass die ganze Basisinfrastruktur (Begrüssungs- und Verabschiedungszonen, Überzeugungszonen, Einstimmungszonen, sowie Orientierungszone/Infopoints) im 2012 ausgeführt werden soll, die Detailplanung aber nur für die Begrüssungs- und Verabschiedungszonen sowie die Überzeugungs- und Einstimmungszonen in den Planungskosten von 2011 enthalten waren, wird zusätzlich auch noch die Detailplanung für die Orientierungszone/Infopoints im 2011 in Auftrag gegeben.

Für 2012 sind folgende Projekte zur Realisierung geplant:

- Umsetzung Basisinfrastruktur (alle Bereiche)
- Ausbauteile Kinderland Pra Grond und Silvretta-Arena
- Umsetzung Talwanderweg (Etappen 1, 2 und 3)
- Erstellung Gipfelweg (Alp Trida Sattel)

Das Programm 2012 muss noch von der Kommission Tourismusprojekte beraten und beschlossen werden und anschliessend müssen der Gemeinderat und die Stimmbevölkerung darüber befinden.

Projekte 2011, Umsetzungsstand:

- Die Arbeiten bezüglich Inszenierung Panoramarestaurant Alp Trida sind abgeschlossen.

- Beim Kinderspielplatz sind im 2012 noch Begrünungen vorzunehmen sowie der Wasseranschluss für den Wasserspielplatzteil zu erstellen. Ausserdem wird die Anschaffung eines grösseren Trampolins geprüft.
 - Der Märchenweg wird bis Mitte November 2011 fertiggestellt. Die Begrünungen der jeweiligen Stationen werden im Mai 2012 ausgeführt. Mit der Fertigstellung (Begrünung Bereich Märchenweg) sowie den Arbeiten beim Weganschluss bis Pra Grond wird der Forst-/Werkdienst der Gemeinde Samnaun beauftragt (Frühjahr 2012).
 - Beim Winterkinderland Musella wurden die Fundamente gebohrt. Bis Mitte Dezember 2011 sollen alle Stationen und Einrichtungen aufgestellt und betriebsbereit sein. Das Winterkinderland Musella soll somit bis Weihnachten 2011 mit Ausnahme des Eingangsbogens fertiggestellt werden.
-
- **Neubau Forst-/Werkhof mit Feuerwehrrhalle – Bauinformationen**

Der Rohbau inkl. Dach und Aussenfassaden beim Forst-/Werkhof mit Feuerwehrrhalle sind fertiggestellt. Momentan wird das Nebengebäude hinterfüllt. Die Verputzarbeiten innen werden abgeschlossen. Mit der Errichtung der Stützmauer wurde in der laufenden Woche begonnen. Die Stützmauer soll wenn möglich fertiggestellt werden, damit die Zufahrten noch eingekoffert werden können.

Die Garagentore werden zurzeit eingebaut. Ebenso wird mit den Unterlagsböden begonnen.

Mit den Fliesenlegerarbeiten soll laut Terminprogramm am 14.11.2011 begonnen werden. Von der mit den Fliesenlegerarbeiten beauftragten Firma müssen noch Musterfliesen vorgelegt werden.

Die Fertigstellung des Gebäudes ist auf Weihnachten 2011 geplant, auch soll die Zufahrt bis dahin erstellt sein. Die Umgebungsarbeiten werden im Frühjahr 2012 fertig ausgeführt.

Auf die Treppe zwischen dem Haupt- und dem Nebengebäude wird vorläufig verzichtet.

Die Aufrichtfeier wird zusammen mit der Einweihung des Gebäudes („Tag der offenen Türe“) im Frühjahr 2012 stattfinden. Die am Bau beteiligten Firmen werden dazu eingeladen.

- **Gesamtrevision der Ortsplanung Samnaun – Vorprüfung**

Seit November 2010 befindet sich die Gesamtrevision der Ortsplanung Samnaun zur Vorprüfung beim Kanton. Bereits verschiedentlich wurde vom Amt für Raumentwicklung (ARE) ein Termin für den Abschluss der Vorprüfung in Aussicht gestellt, erstmals für Juni/Juli 2011.

Mit Schreiben vom 26.10.2011 bezieht sich das ARE auf die von der Gemeinde Samnaun zur Vorprüfung eingereichte Gesamtrevision der Ortsplanung. Aufgrund anderer dringlicher und arbeitsaufwendiger Geschäfte ist es dem ARE gemäss Schreiben nicht möglich, den Vorprüfungsbericht wie versprochen bis Ende Oktober 2011 abzuschliessen. Die Erarbeitung des Vorprüfungsberichtes wird anfangs November 2011 aufgenommen. Mit der Zustellung des Berichtes kann gemäss Schreiben ARE voraussichtlich bis Ende November 2011 gerechnet werden.

- **Aufgabenzuständigkeit Tourismus Engadin Samnaun und Gemeinde Samnaun**

Der Gemeindevorstand hat sich bereits verschiedentlich mit den Infrastrukturaufgaben, die die Gemeinde Samnaun von Engadin Samnaun übernimmt, befasst. Es geht nun noch um die klare Definition, welche Arbeiten künftig in den Aufgabenbereich vom Forst-/Werkdienst der Gemeinde Samnaun fallen, damit die Mitarbeiter entsprechend informiert werden können. Ebenso ist von Engadin Samnaun eine Kontaktperson zu bestimmen, damit die Kommunikation zwischen der Gemeinde Samnaun und Engadin Samnaun funktioniert.

Der Leiter vom Forst-/Werkdienst der Gemeinde Samnaun, Andri Arquint, hat zu diesem Zweck einen Besprechungstermin mit Theo Zegg (Präsident DMO Engadin Scuol Samnaun) und Hans-Peter Engelhart (Leiter Infostelle Samnaun) vereinbart. Die Besprechung findet am 10.11.2011 statt.

Der im Gemeindebudget enthaltene Betrag von CHF 180'000.00 wird für die Infrastrukturarbeiten im Tourismus von der Gemeinde eingesetzt. Falls von den Mitarbeitern vom Forst-/Werkdienst der Gemeinde Samnaun weitere Leistungen für Engadin Samnaun erbracht werden (z.B. im Bereich Events, Wochenprogramm), so werden diese zusätzlich verrechnet bzw. vom dafür vorgesehenen Budgetbetrag abgebucht (sep. Verrechnung an Engadin Samnaun).

Der Unterhalt der neuen Tourismusprojekte (u.a. Märchenweg, Kinderspielplatz) fällt in den Aufgabenbereich der Gemeinde Samnaun. Ebenso die gesamte Kehrrichtentsorgung im Sommer und Winter (int. Verrechnung über Infrastruktur).

- **Referat „Menschen in psychischen Notlagen“**

Am 28.11.2011 von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr findet im Kulturraum des Bogn Engiadina Scuol ein Referat zum Thema „Menschen in psychischen Notlagen“ statt.

Die entsprechende Einladung wird auf dem Schwarzen Brett sowie auf der Homepage der Gemeinde Samnaun publiziert.