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Vorstandssitzung vom 09.11.2011 
 
 
 
Anwesend: Hans Kleinstein, Gemeindepräsident 
 Ludwig Jenal, Vorstandsmitglied 
 Werner Heis, Gemeinderatspräsident, Stellvertreter 
 
Entschuldigt:       Arno Jäger, Vizepräsident 
 
 
 

 Tourismusprojekte 2011 und 2012  

 
Der Gemeindevorstand genehmigt das Layout für das Märchenbuch für den Märchenweg. 
 
Weiter liegt von der pronatour GmbH die Kostenaufstellung der Projekte für die Jahre 2011 und 
2012 vor: 
 
Die Projekte sind definiert, es gibt einzelne Verschiebungen, welche von der Kommission Tou-
rismusprojekte bereits besprochen wurden. 
 
Die 1. Etappe des Talwanderweges (Samnaun – Ravaisch) wird aus zeitlichen Gründen (Ab-
wicklung und Lieferschwierigkeiten) auf 2012 verschoben. 
 
Beim Winterkinderland Musella wird dafür wie in der Tourismuskommission besprochen, dass 
ganze Projekt mit Ausnahme des Begrüssungsbogens im 2011 ausgeführt. Somit fällt im 2012 
nur noch der Ausbauteil Kinderland Pragrond und Silvretta-Arena an. 
 
Da die Kommission Tourismusprojekte bereits entschieden hat, dass die ganze Basisinfrastruk-
tur (Begrüssungs- und Verabschiedungszonen, Überzeugungszonen, Einstimmungszonen, 
sowie Orientierungszone/Infopoints) im 2012 ausgeführt werden soll, die Detailplanung aber 
nur für die Begrüssungs- und Verabschiedungszonen sowie die Überzeugungs- und Einstim-
mungszonen in den Planungskosten von 2011 enthalten waren, wird zusätzlich auch noch die 
Detailplanung für die Orientierungszone/Infopoints im 2011 in Auftrag gegeben. 
 
Für 2012 sind folgende Projekte zur Realisierung geplant: 

 Umsetzung Basisinfrastruktur (alle Bereiche) 
 Ausbauteile Kinderland Pra Grond und Silvretta-Arena 
 Umsetzung Talwanderweg (Etappen 1, 2 und 3) 
 Erstellung Gipfelweg (Alp Trida Sattel) 

 
Das Programm 2012 muss noch von der Kommission Tourismusprojekte beraten und be-
schlossen werden und anschliessend müssen der Gemeinderat und die Stimmbevölkerung 
darüber befinden. 
 
Projekte 2011, Umsetzungsstand: 
 

 Die Arbeiten bezüglich Inszenierung Panoramarestaurant Alp Trida sind abgeschlos-
sen. 
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 Beim Kinderspielplatz sind im 2012 noch Begrünungen vorzunehmen sowie der Was-

seranschluss für den Wasserspielplatzteil zu erstellen. Ausserdem wird die Anschaffung 
eines grösseren Trampolins geprüft. 

 
 Der Märchenweg wird bis Mitte November 2011 fertiggestellt. Die Begrünungen der je-

weiligen Stationen werden im Mai 2012 ausgeführt. Mit der Fertigstellung (Begrünung 
Bereich Märchenweg) sowie den Arbeiten beim Weganschluss bis Pra Grond wird der 
Forst-/Werkdienst der Gemeinde Samnaun beauftragt (Frühjahr 2012). 

 
 Beim Winterkinderland Musella wurden die Fundamente gebohrt. Bis Mitte Dezember 

2011 sollen alle Stationen und Einrichtungen aufgestellt und betriebsbereit sein. Das 
Winterkinderland Musella soll somit bis Weihnachten 2011 mit Ausnahme des Ein-
gangsbogens fertiggestellt werden. 

 
 

 Neubau Forst-/Werkhof mit Feuerwehrhalle – Bauinformationen 

 
Der Rohbau inkl. Dach und Aussenfassaden beim Forst-/Werkhof mit Feuerwehrhalle sind fer-
tiggestellt. Momentan wird das Nebengebäude hinterfüllt. Die Verputzarbeiten innen werden 
abgeschlossen. Mit der Errichtung der Stützmauer wurde in der laufenden Woche begonnen. 
Die Stützmauer soll wenn möglich fertiggestellt werden, damit die Zufahrten noch eingekoffert 
werden können.  
 
Die Garagentore werden zurzeit eingebaut. Ebenso wird mit den Unterlagsböden begonnen.  
 
Mit den Fliesenlegerarbeiten soll laut Terminprogramm am 14.11.2011 begonnen werden. Von 
der mit den Fliesenlegerarbeiten beauftragten Firma müssen noch Musterfliesen vorgelegt 
werden. 
 
Die Fertigstellung des Gebäudes ist auf Weihnachten 2011 geplant, auch soll die Zufahrt bis 
dahin erstellt sein. Die Umgebungsarbeiten werden im Frühjahr 2012 fertig ausgeführt. 
 
Auf die Treppe zwischen dem Haupt- und dem Nebengebäude wird vorläufig verzichtet. 
 
Die Aufrichtfeier wird zusammen mit der Einweihung des Gebäudes („Tag der offenen Türe“) 
im Frühjahr 2012 stattfinden. Die am Bau beteiligten Firmen werden dazu eingeladen. 
 
 

 Gesamtrevision der Ortsplanung Samnaun – Vorprüfung 

 
Seit November 2010 befindet sich die Gesamtrevision der Ortsplanung Samnaun zur Vorprü-
fung beim Kanton. Bereits verschiedentlich wurde vom Amt für Raumentwicklung (ARE) ein 
Termin für den Abschluss der Vorprüfung in Aussicht gestellt, erstmals für Juni/Juli 2011.  
 
Mit Schreiben vom 26.10.2011 bezieht sich das ARE auf die von der Gemeinde Samnaun zur 
Vorprüfung eingereichte Gesamtrevision der Ortsplanung. Aufgrund anderer dringlicher und 
arbeitsaufwendiger Geschäfte ist es dem ARE gemäss Schreiben nicht möglich, den Vorprü-
fungsbericht wie versprochen bis Ende Oktober 2011 abzuschliessen. Die Erarbeitung des 
Vorprüfungsberichtes wird anfangs November 2011 aufgenommen. Mit der Zustellung des Be-
richtes kann gemäss Schreiben ARE voraussichtlich bis Ende November 2011 gerechnet wer-
den.  
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 Aufgabenzuständigkeit Tourismus Engadin Samnaun und Gemeinde Samnaun 

 
Der Gemeindevorstand hat sich bereits verschiedentlich mit den Infrastrukturaufgaben, die die 
Gemeinde Samnaun von Engadin Samnaun übernimmt, befasst. Es geht nun noch um die kla-
re Definition, welche Arbeiten künftig in den Aufgabenbereich vom Forst-/Werkdienst der Ge-
meinde Samnaun fallen, damit die Mitarbeiter entsprechend informiert werden können. Ebenso 
ist von Engadin Samnaun eine Kontaktperson zu bestimmen, damit die Kommunikation zwi-
schen der Gemeinde Samnaun und Engadin Samnaun funktioniert. 
 
Der Leiter vom Forst-/Werkdienst der Gemeinde Samnaun, Andri Arquint, hat zu diesem Zweck 
einen Besprechungstermin mit Theo Zegg (Präsident DMO Engadin Scuol Samnaun) und 
Hans-Peter Engelhart (Leiter Infostelle Samnaun) vereinbart. Die Besprechung findet am 
10.11.2011 statt. 
 
Der im Gemeindebudget enthaltene Betrag von CHF 180‘000.00 wird für die Infrastukturarbei-
ten im Tourismus von der Gemeinde eingesetzt. Falls von den Mitarbeitern vom Forst-
/Werkdienst der Gemeinde Samnaun weitere Leistungen für Engadin Samnaun erbracht wer-
den (z.B. im Bereich Events, Wochenprogramm), so werden diese zusätzlich verrechnet bzw. 
vom dafür vorgesehenen Budgetbetrag abgebucht (sep. Verrechnung an Engadin Samnaun). 
 
Der Unterhalt der neuen Tourismusprojekte (u.a. Märchenweg, Kinderspielplatz) fällt in den 
Aufgabenbereich der Gemeinde Samnaun. Ebenso die gesamte Kehrichtentsorgung im Som-
mer und Winter (int. Verrechnung über Infrastruktur). 
 
 

 Referat „Menschen in psychischen Notlagen“  

 
Am 28.11.2011 von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr findet im Kulturraum des Bogn Engiadina Scuol ein 
Referat zum Thema „Menschen in psychischen Notlagen“ statt. 
 
Die entsprechende Einladung wird auf dem Schwarzen Brett sowie auf der Homepage der 
Gemeinde Samnaun publiziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samnaun, 16.11.2011/sp 


